

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
BENEDICTO XVI
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON MENCIÓN EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS



**ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR
EL NIVEL DE LA EFICIENCIA EN LA CONSTRUCTORA GRUPO
EDICODE SAC, 2022**

Tesis para obtener el grado académico de:
**MAESTRO EN INGENIERÍA CON MENCIÓN EN: DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE PROYECTOS**

AUTOR

Br. Jimmy Silvestre Corpus Acosta

ASESOR

Dr. José Alberto Gómez Ávila

<https://orcid.org/0000-0002-5117-0873>

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Liderazgo y Habilidades Estratégicas en la Dirección y Gestión de Proyectos

TRUJILLO - PERÚ

2023

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL NIVEL DE LA EFICIENCIA EN LA CONSTRUCTORA GRUPO EDICODE SAC, 2022

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%	5%	2%	2%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
2	repositorio.uct.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	1%
4	manglar.uninorte.edu.co Fuente de Internet	1%
5	www.ucipfg.com Fuente de Internet	<1%
6	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1%
7	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
8	egresadosenatolima73.blogspot.com Fuente de Internet	<1%

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Exemo Mons. Dr. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.

Arzobispo Metropolitano de Trujillo

Fundador y Gran Canciller de la Universidad

Católica de Trujillo Benedicto XVI

Dr. Luis Orlando Miranda Díaz

Rector de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Dra. Mariana Geraldine Silva Balarezo

Vicerrectora académica

Dr. Winston Rolando Reaño Portal

Director de la Escuela de Posgrado

Dra. Ena Cecilia Obando Peralta

Vicerrectora de Investigación (e)

Dra. Teresa Sofía Reategui Marin

Secretaria General


CONFORMIDAD DE ASESOR

Yo, Dr. José Alberto Gómez Ávila, identificado con DNI: 40990648, en mi calidad de asesor de la Tesis de Maestría titulado: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL NIVEL DE LA EFICIENCIA EN LA CONSTRUCTORA GRUPO EDICODE SAC, 2022, del maestrando Br. Jimmy Silvestre Corpus Acosta, con DNI: 40516062 informo lo siguiente:

En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, en mi calidad de asesor, me permito conceptuar que la tesis reúne los requisitos técnicos, metodológicos y científicos de investigación exigidos por la Escuela de Posgrado.

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se encuentra en condiciones para su presentación y defensa ante un jurado.

Trujillo, 28 de marzo de 2023



.....
Dr. José Alberto Gómez ÁVILA
ORCID: 0000-0002-5117-0873
Escuela de Posgrado - UCT

DEDICATORIA

Una tesis de posgrado es un proyecto de investigación que solo puede completarse con la cooperación de numerosas y extremadamente diversas partes. Me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han ayudado a lo largo del camino con esta investigación y cuyo apoyo y contribuciones hemos apreciado.

En el ámbito académico, queremos agradecer el compromiso mostrado por el director de tesis, el Dr. José Alberto Gámez Ávila, por su apoyo y confianza demostrada en la realización de esta tesis de posgrado. Nuestro agradecimiento por su apoyo, especialmente por sus comentarios que nos ayudaron a encaminar esta investigación en la dirección correcta durante sus períodos más inciertos.

Además, quiero expresar mi agradecimiento a la gerencia de la empresa Grupo Edicode sac, por aprobar y hacer posible el estudio, así como a todas las demás personas que trabajan en la empresa y forman parte de ella.

También quiero agradecer a mi esposa Vilma, mis hijos Itzel y Zarhirk, y todos los demás que me ayudaron a llegar aquí por su amor, apoyo y comprensión de los momentos menos dedicados. Gracias a mis padres Silvestre y Energina que me dieron la vida y guiarme y ponerme en un buen camino de la vida.

AGRADECIMIENTO

Doy gracias a Dios por sus bendiciones a lo largo de los años, y le pido que siga dirigiendo mi camino y el camino de mi familia para que podamos ser cada vez mejores personas.

A la Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI” por la instrucción impartida.

A mis padres, + Silvestre Corpus Campomanes y + Energina Acosta Maza (QEPD), por inculcarme desde muy joven el deseo de perseverar y seguir adelante para alcanzar mis metas. A mi esposa Vilma y mis hijos Itzel y Zahirk, quienes han sido parte esencial de mi vida y me han dado el impulso para seguir adelante y superar obstáculos en mis estudios, les agradezco sinceramente por su apoyo, sacrificio y amor inquebrantable. Te dedico este logro, mamá, con todo mi corazón.

Al Dr. José Alberto Gámez Avila, mi asesor, por su apoyo incondicional y desinterés en culminar el trabajo de graduación.

Jimmy Silvestre Corpus Acosta

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo Br. Jimmy Silvestre Corpus Acosta, con DNI N° 40516062, egresado(s) de la Maestría en Ingeniería con Mención en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, damos fe que hemos seguido rigurosamente los procedimientos académicos y administrativos emanados por la Escuela de Posgrado de la citada Universidad para la elaboración y sustentación de la tesis titulada: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL NIVEL DE LA EFICIENCIA EN LA CONSTRUCTORA GRUPO EDICODE SAC, 2022, la que consta de un total de 126 páginas, en las que se incluye 18 tablas y 20 figuras, más un total de 63 páginas en apéndices.

Dejamos constancia de la originalidad y autenticidad de la mencionada investigación y declaramos bajo juramento en razón a los requerimientos éticos, que el contenido de dicho documento corresponde a nuestra autoría respecto a redacción, organización, metodología y diagramación. Asimismo, garantizamos que los fundamentos teóricos están respaldados por el referencial bibliográfico, asumiendo un mínimo porcentaje de omisión involuntaria respecto al tratamiento de cita de autores, lo cual es de nuestra entera responsabilidad.

Se declara también que el porcentaje de similitud o coincidencia es de 06 %, el cual es aceptado por la Universidad Católica de Trujillo.

El autor



Maestro Jimmy Silvestre Corpus Acosta

DNI: 40516062

ÍNDICE

PORCENTAJE DE SIMILITUD	ii
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS	iii
CONFORMIDAD DE ASESOR	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	11
II. METODOLOGÍA	30
III. RESULTADOS	34
IV. DISCUSIÓN	52
V. CONCLUSIONES	54
VI. RECOMENDACIONES	55
VII. REFERENCIAS	56
ANEXOS	64
Anexo 1. Instrumentos de medición de estrategias de gestión de proyectos	64
Anexo 2. Consentimiento informado.....	67
Anexo 3. Matriz de consistencia.....	68
Anexo 4. Constancia emitida por la institución donde se realizará el estudio.....	69
Anexo 5. Confiabilidad del instrumento de estrategias de gestión de proyectos.....	70
Anexo 6. Validación de instrumentos	72
Anexo 7. Fotografías.....	115

RESUMEN

En este estudio se buscó como objetivo elaborar estrategias de gestión de proyectos que permitan mejorar el nivel de eficiencia en la constructora GRUPO EDICODE SAC, 2022. Para ello, se sustentó en una metodología descriptiva, con método analítico, inductivo y deductivo, enfoque cuantitativo, además de diseño no experimental y corte transversal, siendo 14 los colaboradores a quienes se les llegó aplicar como instrumento a un cuestionario. Como resultados, se encontraron que, la planificación se encontró en un nivel bajo en un 50%, ejecución en nivel regular en un 42.9%, el monitoreo y control en nivel bajo con 57.1%, estableciéndose en nivel bajo a las estrategias de gestión de proyectos en un 42.9%, asimismo, un nivel bajo de optimización en 42.9%, nivel regular en productos de 64.3%, nivel bajo en servicios de 42.9%, nivel bajo en retroalimentación del trabajo en un 42.9%, estableciéndose en nivel bajo a la eficiencia en un 42.9%, estableciéndose una propuesta de estrategias de gestión de proyectos, en base a las dimensiones de planificación, ejecución, monitoreo y control, para aumentar el nivel de eficiencia.

Palabras clave: Gestión de proyectos, eficiencia, planificación.

ABSTRACT

In this study, the objective was to develop project management strategies that allow improving the level of efficiency in the construction company GRUPO EDICODE SAC, 2022. For this, it was based on a descriptive methodology, with an analytical, inductive and deductive method, quantitative approach, in addition to non-experimental design and cross section, with 14 collaborators who were applied as an instrument to a questionnaire. As results, it was found that planning was found at a low level by 50%, execution at a regular level by 42.9%, monitoring and control at a low level with 57.1%, establishing the management strategies at a low level. projects in 42.9%, likewise, a low level of optimization in 42.9%, regular level in products of 64.3%, low level in services of 42.9%, low level in work feedback in 42.9%, establishing a low level at the efficiency by 42.9%, establishing a proposal for project management strategies, based on the dimensions of planning, execution, monitoring and control, to increase the level of efficiency.

Keywords: Project management, efficiency, planning.