

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO**

**BENEDICTO XVI**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON MENCIÓN EN:**

**DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS**



**GESTIÓN DE PROYECTO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN**

**UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA LIBERTAD 2024**

**Tesis para obtener el grado académico de:**

**MAESTRA EN INGENIERÍA CON MENCIÓN EN: DIRECCIÓN Y**

**GESTIÓN DE PROYECTOS**

**AUTORA**

**Br. Marin Gonzales, Pamela Beatriz**

**<https://orcid.org/0009-0001-5407-1600>**

**ASESOR**

**Dr. Mejía Pinedo, Davis Alberto**

**<https://orcid.org/0000-0002-8790-1682>**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

**Planificación y Control**

**TRUJILLO - PERÚ**

**2025**

## DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Señor Director de la Escuela de Posgrado: Dr. Jorge Luis Brenis Exebio,

Yo, Dr. Davis Alberto Mejía Pinedo con DNI N° 41490146, como asesor del trabajo de investigación titulado: “GESTIÓN DE PROYECTO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA LIBERTAD 2024”, desarrollada por la egresada Pamela Beatriz Marin Gonzales con DNI N° 70342181, del Programa de Maestría en: INGENIERÍA CON MENCIÓN EN: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Considero que dicha tesis reúne las condiciones tanto técnicas como científicos, las cuales están alineadas a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI y en la normativa para la presentación de tesis de la Escuela de Posgrado. Por tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente para que sea sometido a evaluación por los jurados designados por la mencionada facultad.



---

Dr. Davis Alberto Mejía Pinedo

## **AUTORIDADES UNIVERSITARIAS**

**EXCMO. MONS. GILBERTO ALFREDO VIZCARRA MORI, SJ**

Arzobispo Metropolitano de Trujillo

Gran Canciller

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

**DRA. MARIANA GERALDINE SILVA BALAREZO**

Rectora de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

**DRA. ROMY ANGELICA DIAZ FERNANDEZ**

Vicerrectora Académica

**DRA. ENA CECILIA OBANDO PERALTA**

Vicerrectora de Investigación

**DR. JORGE LUIS BRENIS EXEBIO**

Director de la Escuela de Posgrado

**DRA. TERESA SOFÍA REÁTEGUI MARÍN**

Secretaria General

## DEDICATORIA

*A mi Dios todopoderoso, por haberme dado sabiduría y determinación a lo largo de toda mi carrera, asimismo por permitirme desarrollarme y culminar satisfactoriamente la presente investigación.*

*A mi padre, mi madre, mi hermana y mis abuelos porque supieron ser el soporte necesario para encaminarme por el camino del bien y poder lograr alcanzar mis objetivos.*

*A mi novio por siempre estar a mi lado apoyándome en todo, brindándome su amor incondicional y alentándome a ser la mejor.*

*A mis mascotas Camille, Honly y a los que ya fallecieron porque siempre estuvieron conmigo hasta largas horas de la madrugada acompañándome y siempre sacándome una sonrisa con sus ocurrencias.*

*A mi familia por siempre alentarme a seguir luchando e inculcarme grandes valores.*

*Al Dr. Mejía Pinedo, Davis Alberto, quien con su sabiduría, enseñanzas y guía supo conducirme hacia la culminación exitosa de la presente investigación.*

## AGRADECIMIENTO

*A mis padres Lucila y Colbert porque me dieron la vida, por inculcarme valores y principios que me condujeron al bien y porque con su sacrificio, esfuerzo y dedicación hicieron de mí una excelente profesional y una persona de bien.*

*A mi hermana Saira, por ser mi compañera de aventuras y por siempre estar conmigo en mis momentos buenos y malos. Mi pequeña mascota, Te Quiero Mucho.*

*A mi novio Juan Noe, por llegar a mi vida, porque sin su ayuda no hubiera sido posible culminar con éxito mi carrera, gracias mi amor por siempre ser mi motor y motivo, por llenarme de felicidad infinita y por ser mi compañero de vida. Te amo ♡*


*A mis abuelos: Walter, Julio y Justina, aunque ya no estén presentes, los llevo en mi corazón y sé que me cuidan siempre.*

*A mi abuela Josefina por haberme cuidado y criado cuando mis padres salían a trabajar y sobre todo por haberme dado su cariño incondicional en los momentos difíciles.*

## DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Pamela Beatriz Marin Gonzales con DNI N° 70342181, egresada del Programa de Estudios de Posgrado de la Maestría en INGENIERÍA CON MENCIÓN EN: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, doy fe que se siguió rigurosamente los procedimientos académicos y administrativos emanados por la Escuela de Posgrado, para la elaboración y sustentación de la tesis titulado: “GESTIÓN DE PROYECTO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA LIBERTAD 2024”, en el cuál consta de un total de 67 páginas, en las que incluye 10 tablas y 1 figura, más un total de páginas en anexos.

Se deja constancia de la originalidad y autenticidad de la mencionada investigación y declaro(amos) bajo juramento en razón a los requerimientos éticos, que el contenido de dicho documento corresponde a mi (nuestra) autoría respecto a redacción, organización, metodología y diagramación. Asimismo, se garantiza que los fundamentos teóricos están respaldados por el referencial bibliográfico, asumiendo un mínimo porcentaje de omisión involuntaria respecto al tratamiento de cita de autores, lo cual es de nuestra entera responsabilidad.



La autora

---

Pamela Beatriz Marin Gonzales  
DNI 70342181

## ÍNDICE

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Declaratoria de Originalidad.....                                                                       | ii   |
| Autoridades universitarias.....                                                                         | iii  |
| Dedicatoria.....                                                                                        | iv   |
| Agradecimiento.....                                                                                     | v    |
| Declaratoria de autenticidad .....                                                                      | vi   |
| RESUMEN .....                                                                                           | viii |
| ABSTRACT.....                                                                                           | ix   |
| I. INTRODUCCIÓN.....                                                                                    | 10   |
| II. METODOLOGÍA.....                                                                                    | 17   |
| 2.1 Enfoque, tipo .....                                                                                 | 17   |
| 2.2 Diseño de investigación.....                                                                        | 17   |
| 2.3 Población, muestra y muestreo .....                                                                 | 18   |
| 2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos .....                                                    | 19   |
| 2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información .....                                        | 20   |
| 2.6 Aspectos éticos en investigación.....                                                               | 21   |
| III. RESULTADOS .....                                                                                   | 22   |
| IV. DISCUSIÓN .....                                                                                     | 30   |
| V. CONCLUSIONES.....                                                                                    | 33   |
| VI. RECOMENDACIONES.....                                                                                | 34   |
| VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                                   | 35   |
| ANEXOS .....                                                                                            | 38   |
| ANEXO 1: Instrumentos de recolección de la información .....                                            | 38   |
| ANEXO 2: Ficha técnica .....                                                                            | 43   |
| ANEXO 3: Operacionalización de variables .....                                                          | 45   |
| ANEXO 4: Carta de presentación.....                                                                     | 47   |
| ANEXO 5: Consentimiento informado (mayores de edad) o Asentimiento<br>informado (menores de edad) ..... | 48   |
| ANEXO 6: Matriz de consistencia.....                                                                    | 54   |
| ANEXO 7: Validación de instrumentos.....                                                                | 56   |
| ANEXO 8: Reporte Turnitin .....                                                                         | 67   |

## RESUMEN

La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la gestión de proyecto y el planeamiento estratégico en una empresa constructora de La Libertad, teniendo en cuenta las dimensiones: planificación, diagnóstico, ejecución, cierre y monitoreo. La hipótesis propuesta afirma que existe una relación significativa entre ambas variables. Se tomó una muestra de 125 participantes, estos respondieron 32 preguntas a través de encuestas validadas por especialistas. Los resultados se procesaron con SPSS versión 26, determinando coeficientes de correlación estadísticamente significativos. Los resultados evidenciaron una relación alta y significativa entre el planeamiento estratégico y la gestión de proyecto ( $r = 0.652$ ;  $p = 0.003$ ) indicando que el desarrollo adecuado del planeamiento estratégico repercute en la gestión eficiente de los proyectos en la empresa constructora analizada. Una integración organizacional depende de un planeamiento estratégico bien definido, se obtuvo un coeficiente de 0.492; asimismo, el alcance del proyecto obtuvo 0.482, resaltando que la planificación del alcance está influenciado por la calidad del planeamiento estratégico. De igual manera la investigación obtuvo un coeficiente de 0.473 para la planificación operativa, demostrando que su implementación mejora cuando se basa en un planeamiento estratégico sólido y conciso. La gestión de riesgo y cierre obtuvo un coeficiente de 0.446. En conclusión, la presente investigación confirmó que un planeamiento estratégico implementado eficientemente dentro de la gestión de un proyecto, teniendo como base: la integración organizacional, el alcance del proyecto, la planificación operativa y los riesgos y cierre del proyecto, contribuye al crecimiento y desarrollo de la empresa constructora.

**Palabras Clave:** Gestión, proyecto, planeamiento, estratégico, planificación, cierre.



## ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between project management and strategic planning in a construction company in La Libertad, considering the following dimensions: planning, diagnosis, execution, closure, and monitoring. The proposed hypothesis states a significant relationship between both variables. A sample of 125 participants was taken; they answered 32 questions through surveys validated by specialists. The results were processed with SPSS version 26, determining statistically significant correlation coefficients. The results showed a high and significant relationship between strategic planning and project management ( $r = 0.652$ ;  $p = 0.003$ ), indicating that the adequate development of strategic planning impacts efficient project management in the construction company analyzed. Organizational integration depends on well-defined strategic planning; a coefficient of 0.492 was obtained; likewise, project scope obtained 0.482, highlighting that scope planning is influenced by the quality of strategic planning. Similarly, the research obtained a coefficient of 0.473 for operational planning, demonstrating that its implementation improves when based on solid and concise strategic planning. Risk and closure management obtained a coefficient of 0.446. In conclusion, this research confirmed that efficiently implemented strategic planning within project management, based on organizational integration, project scope, operational planning, and project risks and closure, contributes to the growth and development of the construction company.

**Keywords:** Management, project, planning, strategic, planning, closure.

## Anexo 8: Reporte Turnitin

### GESTIÓN DE PROYECTO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA LIBERTAD 2024

#### INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

20%

FUENTES DE INTERNET

10%

PUBLICACIONES

12%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

#### FUENTES PRIMARIAS

1

[repositorio.uct.edu.pe](https://repositorio.uct.edu.pe)

Fuente de Internet

6%

2

[repositorio.ucv.edu.pe](https://repositorio.ucv.edu.pe)

Fuente de Internet

4%

3

[hdl.handle.net](https://hdl.handle.net)

Fuente de Internet

3%

4

[dspace.unitru.edu.pe](https://dspace.unitru.edu.pe)

Fuente de Internet

3%

5

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

2%

6

Submitted to Universidad Tecnologica del Peru

Trabajo del estudiante

1%

7

[www.academia.edu](https://www.academia.edu)

Fuente de Internet

1%