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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo señalar el vínculo que existe entre la 

gestión de la planificación según las buenas prácticas de la guía PMBOK en el cumplimiento 

del alcance, costo y cronograma del proyecto Berries 137-2018 Fondecyt ejecutado por la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. La investigación es de carácter 

descriptivo correlacional en la cual se aplicó la encuesta a todos los integrantes del proyecto 

como técnica en ambas variables de estudio. 

 
De la investigación se logra verificar que la relación en la gestión de la planificación 

según las buenas prácticas de la guía PMBOK en el cumplimiento del costo, alcance y 

cronograma del proyecto Berries ejecutado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza es de tipo correlacional positiva moderada, de la investigación se determinó que 

un 55,1 % de cumplimiento de la gestión de la planificación del proyecto. 

 
Para el proceso de planificación de gestión del alcance se obtuvo un 74.3% en el 

cumplimiento, para planificar la gestión del costo un 22.9% y para planificar la gestión del 

cronograma un 83.2%. La correlación positiva indica que ambas variables aumentan o 

disminuyen de manera simultánea, por lo que se concluye que es necesario la 

implementación de la mejora y la estandarización de la gestión de la planificación en la 

ejecución de los posteriores proyectos. 

 
Palabras Clave: PMBOK, alcance, costo, cronograma, gestión de planificación, triple 

restricción, proyecto, correlación, Fondecyt. 
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ABSTRACT 

The objective of the research work was to point out the link that exists between 

planning management according to the good practices of the PMBOK guide in compliance 

with the scope, cost and schedule of the Berries 137-2018 Fondecyt project executed by the 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. The research is of a correlational 

descriptive nature in which the survey was applied to all the members of the project as a 

technique in both study variables. 

From the investigation it is possible to verify that the relationship in the planning 

management according to the good practices of the PMBOK guide in compliance with the 

cost, scope and schedule of the Berries project executed by the Toribio Rodríguez de 

Mendoza National University is of a moderate positive correlational type. of the 

investigation it was determined that a 55.1% of fulfillment of the management of the 

planning of the project. 

For the scope management planning process, 74.3% compliance was obtained, for 

planning cost management 22.9% and for planning schedule management 83.2%. The 

positive correlation indicates that both variables increase or decrease simultaneously, so it is 

concluded that it is necessary to implement the improvement and standardization of planning 

management in the execution of subsequent projects. 

 

 
Keywords: PMBOK, scope, cost, schedule, planning management, triple constraint, 

project, correlation, Fondecyt. 
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